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Neste trabalho, apresenta-se um estudo de caso sobre um projeto de vendas com 
foco no aumento de receitas no Laboratório Sabinbiotec. O objetivo desse estudo é 
validar as estratégias aplicadas na empresa, especificamente as aplicadas com um 
novo grupo para vendas. No referencial teórico deste trabalho abordam-se a 
estratégia e a gestão de projetos, desde a estratégia de avaliar a necessidade, como 
a forma de implementação, principalmente quanto aos modos utilizados na gestão 
de projetos voltados para o sucesso de sua implementação. Foram realizadas 
entrevistas com os antigos funcionários da empresa para avaliar a percepção deles 
quanto aos resultados obtidos e conhecer as sugestões para melhorar o 
desempenho do setor. Com base nessas informações, foi possível detectar quais 
eram as fraquezas da empresa e suas necessidades de melhorias, bem como 
analisar o treinamento dos novos funcionários. Além disso, este estudo permitiu 
delinear o perfil do público alvo, e, consequentemente, a forma mais adequada de a 
área comercial atuar junto a esse público e de acordo com o cronograma pré-
estabelecido. Os critérios de avaliação dos indicadores usados nesta pesquisa 
serviram para avaliar aspectos os como a quantidade de visitas, o valor de 
propostas elaboradas e a quantidade de propostas fechadas, dentre outros. Conclui-
se que as estratégias aplicadas na empresa foram válidas para melhorar seu 
desempenho e tornaram possível obter resultados em curto prazo, haja vista que 
neste trabalho foram avaliados apenas dois meses de realização de um projeto de 
doze meses.  
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O cenário econômico do século XXI tem apresentado oscilações e perdas 
significativas principalmente nos países que se encontravam com  certa  estabilidade 
financeira nas últimas décadas. Em tempos de recuperação de uma crise econômica 
mundial, é imprescindível que as empresas invistam em melhorias contínuas. Desse 
modo, elas buscam aumentar a satisfação da clientela e tornarem-se mais 
participativas no mercado. 
A necessidade de aumentar receitas e de mostrar os diferenciais agregados 
aos seus produtos e serviços para os clientes mantém as empresas competitivas. 
Desse modo, as empresas utilizam a estratégia de comunicar ao cliente os 
diferenciais oferecidos por elas, ou seja, estabelecem metas de divulgação de seus 
produtos ou serviços, ou seja, estratégias de marketing.  
É possível distinguir duas principais formas de atuação para atingir esse 
objetivo: a primeira caracteriza-se pela publicidade por meio de propaganda 
divulgada em mídia, apresentação d me novos serviços, desenvolvimento de novas 
campanhas, etc; a outra forma caracteriza-se pela atuação por meio da área 
comercial no pós-venda, na prospecção de novos clientes, com vista a conseguir 
identificar novos mercados e públicos além de modos mais eficientes para abordar 
os clientes, de maneira a receber e dar feedbacks. Com esse auxílio do marketing, o 
setor comercial das empresas realiza com mais eficiência o planejamento de 
vendas.  
Neste estudo, observou-se a participação do setor de marketing para  definir 
o perfil do melhor público, para coletar os dados e  para abordar os clientes. 
Investigou-se, ainda, o trabalho do setor comercial, que realiza o treinamento de 
vendedores, quanto à definição de metas e à mensuração dos indicadores. Assim, 
constitui-se como problema desta investigação: “Qual a validade das ações 
implementadas pelo setor comercial do Sabinbiotec?” 
Portanto, realizou-se um estudo de caso do laboratório Sabinbiotec, uma 
empresa especializada em segurança ambiental situada em Taguatinga – DF que 
promove análises de alimento, água, ar e solo.  
Esse laboratório, e mais especificamente o setor comercial dessa empresa, 
tornou-se objeto de estudo desta pesquisa. O objetivo primário desta pesquisa foi 
monitorar as ações implementadas na empresa Sabinbiotec a fim de avaliar a sua 
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validade e importância. Destaca-se que em agosto de 2009, deu-se início a um 
projeto de treinees no Sabinbiotec o qual envolve um planejamento do setor 
comercial, o que caracterizou um ato inovador na empresa. Essa inovação motivou 
fortemente este estudo. 
Esta pesquisa tem como objetivos específicos; Identificar as necessidades 
referentes ao setor comercial da empresa; Desenhar um projeto de vendas; Definir 
indicadores de avaliação; Mensurar os indicadores determinados. 
A relevância deste trabalho consiste na possibilidade de gerar mais  
conhecimento gerencial e acadêmico acerca do projeto de monitoramento da 
implementação de uma equipe de vendas, em um laboratório de biotecnologia. Além 
disso, com o esse foco de  interesse, observou-se, o comportamento de alguns 
membros da equipe. 
Esta monografia contém cinco partes: na introdução, apresentam-se os 
objetivos que são as diretrizes deste trabalho, e os principais conceitos e noções 
que fundamentam este estudo. A seguir, apresenta-se a metodologia, que explica 
como foi a execução do planejamento  estratégico e a gestão de projetos. Por fim, 
apresenta-se uma análise dos resultados obtidos em um trimestre em que as ações 
foram implementadas de acordo com o planejamento pré estabelecido. Finalmente, 
segue-se uma conclusão com as considerações mais significativas e sugestões para 
















2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 
Com esta fundamentação teórica objetiva-se apresentar os conceitos, as 
definições e o desenvolvimento das noções de estratégia e gestão de projetos, nos 




Estratégia é um meio usado sempre que se busca alcançar determinado 
objetivo e há uma situação de concorrência. A estratégia surgiu em períodos de 
guerra em que era necessário elaborar planos para derrotar um inimigo. O objetivo 
da estratégia era a vitória. Ela era realizada normalmente de um exército em relação 
ao outro e vista de uma maneira mais individual.  
No século XXI, a estratégia começa a ser abordada de outra forma, são 
formadas alianças, ela abrange tanto as situações de concorrência como as de 
colaboração. Com a grande competitividade no mercado, as empresas que eram 
concorrentes fazem alianças para garantir sua sobrevivência (MAXIMIANO, 2008). 
Para Silva et al (2006) a estratégia empresarial considera o que é crítico 
para o sucesso da empresa, a saber: a visão, os valores, as políticas empresariais, a 
missão e a definição do negócio. Seguidamente, as oportunidades são analisadas e 
apresentadas no mercado, ou seja, realiza-se uma análise do ambiente externo, que 
é o meio onde a empresa irá atuar.  
Dessa forma, torna-se possível montar a arquitetura estratégica da empresa 
a qual lhe permitirá aproveitar as oportunidades identificadas de uma forma mais 
estruturada, com objetivos e metas bem definidos. Esta é a parte analítica do 
planejamento. Após o mapeamento, ocorre a execução, a programação das ações a 
serem tomadas para atingir os objetivos propostos. Finalmente, após a execução, é 
feita uma análise de todo o processo para uma proposta de melhoria contínua 
(SILVA et al, 2006). 
Slack et al (2009) inferem que estratégia é o compromisso com a ação. Ela 
define a ligação da empresa com o ambiente e seus objetivos traçados, 
principalmente os relacionados ao comprometimento com os objetivos em longo 
prazo. A estratégia tem o papel de orientar a organização.  
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De acordo com Costa (2007), a base da estratégia de uma organização 
constitui-se por seus propósitos, os motivos pelos quais ela foi criada. Esta base é 
composta pela visão, missão, abrangência, princípios e valores, além da opção 
estratégica da empresa. Empresas, ao elaborarem seu planejamento estratégico, 
traçam metas dificilmente alcançáveis, além de pretenderem ser líderes em todas as 
suas unidades empresariais, o que é algo ilusório. Para uma empresa obter 
vantagem competitiva, é necessário ter foco em determinado segmento e ser 
excelente neste que se determinou a ser (PORTER, 1989). 
Porter (1989) faz uma ligação total de estratégia com vantagem competitiva. 
A seu ver, o desenho de um planejamento estratégico de uma empresa tem como 
intuito a obtenção de vantagem competitiva em algum segmento, frisando 
novamente que aquela que pretende ser líder em todos provavelmente não será. 
 
O instrumento básico para diagnosticar a vantagem competitiva e encontrar 
maneiras de intensificá-las é a cadeia de valores, que divide uma empresa 
nas atividades distintas que ela executa no projeto, produção, marketing, e 
distribuição de seu produto (PORTER, 1989, p. 23). 
 
Senge (2006) indica a importância de uma visão sistêmica sobre o negócio e  
aborda a questão de muitos empresários serem prisioneiros do sistema em que 
estão inseridos e da própria maneira de cada conceber mentalmente sua empresa. 
Pode-se fazer uma ligação de sua forma de pensar com a de Porter (1989), de modo 
a relacionar um pensamento global da empresa no momento de se formular a 
estratégia. 
Modelos mentais são criados pelas pessoas e se refletem em diversas de 
suas atitudes. Ao momento da elaboração de uma estratégia, é comum que tais 
modelos, frutos de vivências e costumes pessoais, reflitam no projeto (COSTA, 
2007). 
A cultura de uma organização, suas regras e “verdades”, o que deu certo e o 
que deu errado na organização, pode ser um grande obstáculo para elaboração ou 
reformulação estratégica da organização, pois seus colaboradores estão 
acostumados a uma forma de agir e de pensar. Com isso, eles acabam criando um 
modelo mental organizacional que, se não for adequadamente trabalhado, trava o 




2.2 Planejamento Estratégico 
 
O planejamento estratégico de uma organização estabelece aonde ela quer 
chegar, quais clientes pretende conquistar, ou qual tamanho pretende atingir em 
determinado período, por exemplo. Ele estabelece os objetivos e as metas que uma 
organização pretende atingir e os caminhos a percorrer para realizá-los.  
 Para elaborar o planejamento estratégico, a organização deve primeiramente 
conhecer sua situação atual; posteriormente proceder a uma análise do ambiente 
externo em que se encontra, isto é, analisar todos os fatores externos que podem 
influenciar seu sucesso ou fracasso, como a economia, o comportamento dos 
clientes do ramo, os concorrentes. Além disso, é necessário realizar uma análise 
interna, de modo a avaliar quais os seus pontos fortes e fracos; e, assim, definir o 
seu plano estratégico, com as perspectivas para onde deve ir e aonde quer chegar 
(MAXIMIANO, 2008).  
 
 













































Feedback e controle 
Figura I - O Planejamento Estratégico de Marketing em seis passos 
Fonte: Silva et al (2006, p. 18). 
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2.3 Gestão de Projetos 
 
Os projetos têm como uma de suas principais características a temporalidade 
e unicidade. Um projeto tem um determinado objetivo para o qual foi criado, este 
deve ser realizado em determinado espaço de tempo. Os projetos são meios para 
atender a certos requisitos que não podem ser atendidos dentro dos limites 
operacionais das organizações (CHIAVENATO, 2004). 
 Para Chiavenato (2004) os projetos podem envolver: a criação e 
desenvolvimento de um novo produto, mudança na estrutura ou na cultura 
organizacional, desenvolvimento ou aquisição de um novo sistema de informação, 
construção de um novo edifício, implementação de novo procedimento ou processo 
de negócio. 
 Chiavenato (2007, p. 591) diferencia um projeto de uma operação da seguinte 
forma: “o objetivo de um projeto é alcançar a sua finalidade e finalizar o projeto. O 
objetivo de uma operação é normalmente sustentar o negócio.  
Segundo Maximiano (2008) há duas categorias de organizações, em função 
da natureza de suas atividades, a saber:  
 
• as organizações que têm como atividade principal os projetos. Como 
exemplos, destacam-se os escritórios de advocacia, empresa de construção 
naval e civil, consultorias de desenvolvimento de software, entre outras. A 
estratégia dessas empresas implica a escolha dos melhores projetos e o 
conhecimento das fontes de recursos necessárias para implementá-los; 
• as organizações que têm como atividade principal o fornecimento de 
bens e serviços de forma contínua, como os bancos, as indústrias e o 
comércio. Os projetos nessas empresas vêm como estratégia de melhora de 
seus serviços e expansão.  
 
Um projeto tem como característica a propriedade de ter começo, meio e fim; 
objetivos pré-determinados para os quais o projeto teve a finalidade de existir e dar 
origem a um produto ou serviço específico. Um projeto não é criado para suprir uma 
necessidade corriqueira da organização, mas sim para atender a uma demanda em 
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determinado momento que normalmente não está ligado com suas características de 
produção do dia a dia (HELDMAN, 2005).  
Heldman e Chiavenato destacam o foco quanto aos objetivos, a unicidade e a 
temporalidade como características intrínsecas do projeto.      
O lançamento de um novo produto de uma empresa é um exemplo de projeto. 
Ainda que este produto esteja dentro das especificações e padrões dos demais 
produtos que a empresa oferece, um novo produto sugere algo que nunca foi feito 
anteriormente; uma equipe de pesquisa deve se reunir, e um plano de ação, para 
confeccionar o novo produto, deve ser desenvolvido. Esse plano deve ser 
monitorado adequadamente para que todas as etapas sejam executadas com 
sucesso (HELDMAN, 2005). 
 
Projetos Operações Contínuas 
Início e fim definidos Sem início e fim definidos 
Temporários por natureza Contínuo 
Produz um só produto ou serviço Produz um mesmo produto ou 
serviço ininterruptamente 
Os recursos são exclusivos para o 
projeto 
Os recursos são exclusivos das 
operações  
O encerramento é definido por 
critérios específicos 
Os processos não são 
encerrados 
Quadro I - Projetos versus operações contínuas 
Fonte: Heldman (2005) 
 
Slack et al (2009) têm uma visão mais abrangente de projetos e menos 
específica: para eles além dos projetos de novos produtos e serviços, há também o 
projeto dos processos que os produzem, o qual não foi comentado por nenhum outro 
autor. 
Todo projeto deve ser guiado por uma estratégia. Ele deve permitir o 
conhecimento de qual etapa está em desenvolvimento, quais recursos são 
necessários para alcançar seus objetivos, aonde se quer chegar, por onde e em 
quanto tempo. 
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Gerenciamento de projetos é o método de atender aos requisitos do projeto 
para a satisfação do cliente por meio de planejamento, execução, monitoração e 
controle dos resultados do projeto (HELDMAN, 2005).     
Uma questão inerente, nas organizações, é como se adaptar às mudanças 
externas do ambiente e permanecer focada em seus objetivos estratégicos. Os 
projetos vêm justamente para resolver esta questão, por meio deles, são lançados 
novos produtos, reduzem custos, aumentam as vendas e melhoram a qualidade dos 
serviços (RODRIGUES, 2006). 
Para acompanhar as mudanças ambientais e o ritmo do mercado, uma 
organização precisa estar constantemente inovando, e os projetos fazem parte do 
processo de inovação de uma organização. Por isso, os projetos vêm sendo muito 
valorizados, de modo a atuar como um diferencial competitivo da organização. Nos 
tempos modernos, na era do conhecimento e do aprimoramento, as organizações 
que pecarem no desenvolvimento dessa área podem vir a ser ultrapassadas pela 
concorrência. Enfatiza-se, dessa forma, que o projeto está ligado à inovação, às 
mudanças e consequentemente, a uma prática ou rotina empresarial mais eficiente.  
O gerenciamento de projetos constitui o fator essencial para seu sucesso. 
Quando uma nova atividade é desenvolvida, a atenção quanto ao planejamento e ao 
controle deve ser dobrada. As incertezas do gerenciamento são muito maiores do 
que as incertezas de um processo da organização; uma atividade feita 
rotineiramente a qual já são conhecidas as probabilidades e os tipos de erro 
ocorridos. 
Há preocupação dos pesquisadores e dos estudiosos de gerenciamento de 
projetos quanto à maturidade de um escritório de projetos. Estes escritórios ajudam 
as empresas a melhorar o desempenho de seus resultados (RODRIGUES, 2006). 
De acordo com Rodrigues (2006) a maturidade no gerenciamento de projetos 
está ligada à organização para obter profissionais com certificação Project Manager 
Professional (PMP), uma das mais altas qualificações na área de projetos 
mundialmente, criada pelo Project Manager Professional Institute (PMI). 
De acordo com Clemente e Fernandes (1998), o termo projeto dá a ideia de 
algo que surge com o intuito de atender a certa demanda ou necessidade da 
organização. Existe uma ideia de futuro e de aproveitamento de oportunidades. Para 
um projeto ser implementado deve-se fazer uma análise do ambiente em que este 
atuará para, assim, estabelecer seus objetivos e metas. 
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Em minha definição, projeto é o processo conceitual através do qual 
algumas exigências funcionais de pessoas, individualmente ou em massa, 
são satisfeitas através do uso de um sistema que deriva da tradução física 
do conceito. Como exemplos de produtos individuais que satisfazem uma 
necessidade pública ou de mercado temos o automóvel, a televisão e o 
rádio, a geladeira e a lavadora de pratos, sapatos e meias, e fraudas para 
bebês, mas também a pintura, a escultura, a música e muitas outras 
manifestações de expressão do artista etc.; e como sistemas há o telefone e 
a ferrovia, a rodovia e o supermercado, a orquestra, o fornecimento de 
utilidades (gás, água e eletricidade) e assim por diante (Sir Monty Finneston: 
palestra proferida durante o Congresso do Departamento de Educação e 
Ciência do Reino Unido, Loughborough University, 1987, apud SLACK et al, 
2009, p.90). 
Slack et al (2009) afirmam que um projeto nasce com o objetivo de atender a 
algum tipo de necessidade do consumidor. Ele começa com um conceito, passa por 
um processo de transformação e termina com a determinação de algo a ser 
produzido. Os projetos podem estar relacionados a produtos, serviços ou sistemas.   
 
2.3.1 Planejamento e organização do projeto 
 
Maximiano (2008) relaciona o planejamento com o futuro e com a tomada de 
decisões. No processo decisório do planejamento, seguem etapas de análises, 
avaliações de alternativas e escolha de um curso de ação. Estas decisões estão 
sujeitas a erros e acertos que dirão respeito à competência do planejador. 
 As etapas são divididas da seguinte forma: aquisição de dados de entrada - 
são informações iniciais sobre o ambiente interno e externo à organização; 
processamento dos dados de entrada, fase em que ocorrerá a análise dos dados de 
entrada e por meio dos quais serão estabelecidos os planos de ação; preparação de 
um plano, o guia de como as metas e os resultados pretendidos serão alcançados. 
Quanto à organização Maximiano (2008) também a relaciona com o 
processo de tomada de decisões e aos demais âmbitos da administração. A 
organização é fundamental para a execução do plano, ela irá ajudar na divisão das 
tarefas a serem executadas para que os objetivos pré-determinados sejam 
realizados da forma mais eficiente possível. 
O planejamento de um projeto envolve a avaliação de uma séria de opções 
de acordo com os critérios do projeto. Slack et al (2009) apresentam os seguintes 





  Viabilidade 
Quão difícil é? 
Aceitabilidade 
Quanto vale a 
pena? 
Vulnerabilidade























corremos, se as 
coisas saírem 
erradas? 
Fonte: Slack et al (2009, p. 98). 
 
2.3.2 Implementação do projeto 
 
De acordo com Maximiano (2008), o processo de implementação de um 
projeto consiste em realizar aquilo que foi planejado. É um processo que envolve 
dispêndios físicos e intelectuais. A implementação de atividades de um projeto varia 
muito de caso para caso. 
Os planos não são estáticos, eles acompanham a execução do projeto, 
desse modo, podem e devem ser modificados de acordo com as necessidades de 
cada organização. Os planos devem nortear os projetos. Como as situações 
adversas e as mudanças ocorrem a todo o momento, os planos não podem ser 
estáticos ou rígidos (MAXIMIANO, 2008). 
Para Cunha e Bulgacov (1998), a implementação do projeto tem início com a 
transferência de recursos da tesouraria da empresa para o setor específico 
encarregado por executar determinado projeto. Seguidamente à fase de 
transferência de recursos financeiros para a realização do projeto, ocorre a avaliação 
do plano prévio realizado, para assim serem feitas as aquisições necessárias ao 
desenvolvimento do projeto.         
 Ao encerramento do projeto, deve ocorrer uma avaliação final, retirando tudo 
o que foi válido como aprendizado. Deve-se documentar tais etapas para 
conhecimento nos próximos projetos. Essa avaliação deve ser feita com todas as 
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partes interessadas e envolvidas no projeto. Um sistema de informação bem 
estruturado é um instrumento auxiliar de grande apoio para o projeto (CUNHA; 
BULGACOV, 1998). 
 
2.3.3 Coordenação, controle e comando do projeto 
 
 De acordo com Mintzberg (1995), há cinco mecanismos fundamentais pelos 
quais as organizações podem realizar a coordenação de suas tarefas, são eles: 1) 
ajustamento mútuo, ocorre por meio da comunicação informal e direta entre duas 
pessoas; 2) supervisão direta, quando uma pessoa é encarregada de dar instruções 
e monitorar o trabalho das demais; 3) padronização dos processos de trabalho, 
todos os envolvidos sabem exatamente o que devem fazer; 4) padronização dos 
resultados, as saídas são padronizadas, isto é, não importa como se fez para chegar 
ao resultado final, mas é pretendido um resultado estabelecido padrão, o qual, 
necessariamente resulta de um caminho padrão possível em que se busca mais 
eficiência e 5) padronização das habilidades dos trabalhadores que pode ser feita 
por uma seleção que exija certos pré-requisitos (habilidades e conhecimentos) 
necessários para o trabalhador desempenhar sua função ou inclusive por intermédio 
de treinamentos posteriores. 
 Mintzberg (1995) também destaca a importância e finalidade do controle. 
Esse autor relata a inexistência do controle de um plano e a perda da razão de 
qualquer plano, se este não for controlado. Destaca ainda como avaliar se tal padrão 
foi ou não alcançado. Um plano pode especificar a quantidade, qualidade, custo e 
prazo dos resultados, além de certas características específicas de um produto.  
Estes dados podem ser classificados como Orçamentos, planos relacionados aos 
custos; Programações, relativos a prazos de saídas; Objetivos, quantidade x tempo; 
e Planos Operacionais, quantidades x custos. 
 O controle está vinculado ao alcance dos objetivos esperados. É a 
ferramenta de verificação e acompanhamento sem a qual, ou se não for 
adequadamente utilizada, o resultado esperado não será alcançado da forma 
pretendida (MAXIMIANO, 2008). 
 Para Maximiano (2008, p. 91), “o processo de controle: informa quais 
objetivos devem ser atingidos, informa o sistema sobre o desempenho em 
comparação com os objetivos, e informa ao sistema o que deve ser feito para 
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assegurar a realização dos objetivos”. O controle pode ser estabelecido de acordo 
com um padrão, e esse padrão pode ser determinado por algum índice. 
 Com a instabilidade mundial e as rápidas mudanças ocorridas no contexto 
social a partir de 1973, grande parte das empresas que surgiram a partir deste 
período tiveram de aperfeiçoar seus métodos de controle para lidar com o cenário de 
concorrência, instabilidade e insegurança (GOMES; SALAS, 2001). 
 O controle é fundamental para a consecução das estratégias e para a 
manutenção de uma posição competitiva, de modo a identificar se a organização 
está encaminhada de acordo com as necessidades identificadas pelos clientes. O 
controle em uma organização pode ocorrer de forma formalizada ou não. O tipo de 
controle adotado varia de acordo com o perfil da organização e com o ambiente em 
que ela está inserida. O mais usado no século XX foi o controle por resultados, estes 
resultados normalmente são os resultados financeiros (GOMES; SALAS, 2001). 
 A respeito das perspectivas de controle, esses autores destacam que, de 
uma forma geral, o controle nas organizações fundamenta-se em aspectos 
financeiros. No entanto, ele pode e deve expandir para muito além, sendo aplicado 
em suas atividades ligadas à estratégia, à estrutura organizacional, ao 
comportamento individual, à cultura organizacional e ao contexto social e 
competitivo. No quadro abaixo, apresentam-se os aspectos e as perspectivas de 
controle. 
Aspectos Perspectiva limitada Perspectiva ampla 
Filosofia Controle de cima para baixo 
Controle como sistema 
Controle realizado por todos 
Controle como atitude 
Ênfase Cumprimento Motivação, autocontrole 
Conceito de controle Medição de resultado 
baseado na análise de 
desvios e geração de 
relatórios 
Desenhos, técnicas de 
gestão  
Desenvolvimento de uma 
consciência estratégica 
orientada para o 
aperfeiçoamento contínuo 
Melhora da posição 
competitiva   
Consideração do contexto 
social, organizacional e 
humano 
Limitado. Ênfase no desenho 
de aspectos técnicos 
Normas rígidas, padrões, 
valores monetários  
Amplo. Contexto social, 
sociedade, cultura, emoções 
e valores 
Fundamento teórico  Economia, Engenharia Antropologia, Sociologia, 
Psicologia 
Mecanismos de controle Controle baseado no 
resultado da Contabilidade 
de Gestão 
Formal e informal. Outras 
variáveis, aprendizado 
Quadro II – Perspectivas de controle 
Fonte: Gomes; Salas (2001, p. 25) 
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 Destaca-se também que o controle não deve ser realizado somente pelos 
membros da gerência da organização, mas por todos os membros nos mais 
diferentes níveis hierárquicos. O controle não deve ser somente orientado para 
resultados, pode também ser flexível e estar comprometido com o desenvolvimento 
contínuo de todos os colaboradores. 
 Para Cunha e Bulgacov (1998), o sucesso de um projeto advém do 
monitoramento contínuo de seis dimensões, são elas: 1) os objetivos do projeto e 
suas metas específicas de acordo com o tempo estabelecido para alcançá-las; 
orçamento; 2) os envolvidos no projeto em todas as suas dimensões, tanto do topo à 
base da cadeia hierárquica; 3) os recursos, prever adequadamente os recursos 
necessários; 4) cronograma, um sistema de acompanhamento das atividades; 5) 
qualidade, definição de padrões de qualidade a serem atingidos e 6) adequação dos 
perfis de acordo com os padrões estabelecidos. 
 











































• Participação e 
envolvimento 
• Desempenho de 
equipes e individual 

















Quadro III – Subsistemas de avaliação de projetos 
Fonte: Cunha; Bulgacov (1998, p. 294) 
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 A seguir são apresentados os procedimentos metodológicos e as 
informações acerca do projeto implantado na organização objeto de estudo, o que 
possibilitará atingir os objetivos deste trabalho e evidenciar as questões apontadas 





Este trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa qualitativa, 
exploratória, na forma de estudo de caso, e de uma pesquisa documental com o 
objetivo de validar as estratégias usadas pelo Laboratório Sabinbiotec em um projeto 
de vendas. 
Vergara (2000) propõe que a pesquisa exploratória deva ser utilizada em 
casos em que não existe vasto conhecimento acumulado sobre o assunto 
pesquisado. Portanto, o primeiro passo foi a utilização de pesquisa exploratória em 
livros sobre estratégia e gestão de projetos, acerca de como gerir uma estratégia de 
aumentar receitas. 
Além do levantamento bibliográfico, realizou-se um estudo de caso na 
empresa Sabinbiotec como ponto principal deste trabalho, em que os dados 
financeiros, os indicadores de resultados em vendas, a quantidade de vendas, e a 
quantidade de propostas efetivadas em valor monetário foram obtidos. 
De acordo com Vergara (2000), a entrevista semi-estruturada é uma 
conversa informal, porém com assunto delimitado por uma pauta ou por questões 
abertas. Em virtude dessas características, esse método de entrevista foi 
selecionado como a última etapa da metodologia utilizada: a entrevista foi realizada 
com dois funcionários que já atuam no setor comercial da empresa. Tal 
procedimento foi usado para identificar as posturas, as necessidades e os resultados 
que eram obtidos antes de ser implementar do projeto, de maneira a subsidiar com 
dados e informações sobre o que deve ser feito e de que forma e, assim, reduzir a 
ocorrência de possíveis erros.  
Com base na técnica de análise documental, no período de agosto a 
outubro de 2009, foi feita uma análise qualitativa fundamentada em índices de 
desempenho pré-determinados. Com isso, buscou-se verificar a validade das ações 







4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 
 
Neste capitulo, apresentam-se os dados obtidos por meio dos indicadores 
juntamente com a entrevista realizada. Anteriormente, descreve-se o diagnóstico da 
organização e o projeto executado no setor comercial da empresa. Tais informações 
subsidiaram a análise dos resultados e a conclusão sobre o tema deste estudo. 
 
4.1 Laboratório Sabinbiotec 
 
 O laboratório Sabinbiotec foi fundado a partir de uma parceria com o governo 
do Distrito Federal, GDF. Em 28 de Novembro de 2005, foi feito um acordo de 
cooperação em que a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
Cenargen (Centro Nacional de Recursos Genéticos) realizaria análises para  
detectar e quantificar os resíduos de antibióticos, nas aves destinadas ao mercado 
externo e interno, e fornecer, ao Sabinbiotec, a transferência de conhecimentos e a 
tecnologia para a realização dessas análises. Em contrapartida, o Sabinbiotec 
tornou-se responsável por auxiliar de forma financeira as pesquisas. Para tanto, um 
prédio de 267m2 foi cedido pelo Sabinbiotec. Desse modo, surgiu e estruturou-se o 
Sabinbiotec. 
 As empresárias de uma grande rede de laboratórios clínicos começaram a 
enxergar que o mercado de biotecnologia é bastante promissor, em todo o mundo, e 
vem ganhando mais ênfase a cada ano. A partir da parceria com o governo, foi 
vislumbrado que se poderia expandir a área de atuação do laboratório para outras 
áreas da agricultura. Então, começaram a investir na construção de um laboratório 
próprio, em Taguatinga-DF, para atender às necessidades do governo, na área de 
análises para exportação. Por meio de diversas reuniões com o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi desenvolvido o projeto do Sabinbiotec.  
A partir de 2006, ele seria um laboratório especializado em análises 
microbiológicas, físico-químicas, cromatografia gasosa e em resíduos de alimentos, 
água, solo e ar ambiente. Para um laboratório ser credenciado pelo Ministério da 
Agricultura e realizar todas as análises oficiais para exportação representando o 
Brasil, o laboratório deve ter um alto padrão de qualidade em todo o processo, mais 
25 
especificamente tem que seguir todos os padrões da NBR ISO/IEC 17025.  Esta 
norma estabelece todos os requisitos gerenciais e técnicos para a implementar um 
sistema de gestão da qualidade em laboratórios de ensaio e calibração. Em 
2006,começou a construção física de 800m2 para adequá-lo às necessidades da 
norma e do Ministério. Essa construção foi concluída em 2008, até essa data o 
laboratório contava apenas com três funcionários. Somente em abril de 2007, o 
laboratório começou a atender o público, após ter adquirido um antigo concorrente 
local, com toda a cartela de clientes e com a capacidade técnica do antigo 
laboratório. 
  Em 2009, o Sabinbiotec obteve credenciamento do Ministério da Agricultura, 
o qual foi cedido em novembro de 2009, e atualmente atende a clientes de grande 
porte do Ministério da Agricultura além de outros clientes da região. 
 
 
4.2 O diagnóstico e o projeto 
 
 Conforme foi apresentado anteriormente, o Sabinbiotec, foi criado para 
atender a uma necessidade do Ministério da Agricultura. No entanto, com a evolução 
da empresa, o custo para manter o laboratório funcionando tornou-se muito alto. Foi 
necessário um grande número de análises, para atender à atual capacidade do 
laboratório. Pelo tamanho do investimento, observava-se que a organização está 
com uma capacidade ociosa. Até o início do projeto, o setor comercial da empresa 
contava com apenas dois funcionários para atender aos clientes, elaborar propostas 
e realizar visitas. 
 Nesse contexto, foi sugerida a criação de um projeto de treinnes como uma 
alternativa para reforçar o setor comercial da empresa com novas pessoas durante 
um ano. Assim, foram definidas as metas e os objetivos de resultados financeiros, e 
o programa ao ser implementado foi seguido da forma descrita a seguir.  
Inicialmente, buscou-se identificar público alvo, conhecer os dados sobre: o 
setor de atuação como tamanho do mercado, a necessidade dos clientes, a 
localização, o modo de abordagem e os pacotes de serviços. Desse modo, foi 
possível focar os esforços de uma maneira mais objetiva, como foi visto na 
fundamentação teórica, com a finalidade de conseguir ser o melhor no que faz para, 
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então, obter o resultado almejado. Com isso, foi possível avaliar os resultados por 
meio de indicadores e relatórios tanto semanais como mensais.  
Enfatiza-se, neste processo, o pensamento de Maximiano (2008, p. 91), 
descrito anteriormente, sobre como funciona “o processo de controle: informa quais 
objetivos devem ser atingidos, informa o sistema sobre o desempenho em 
comparação com os objetivos, e informa ao sistema o que deve ser feito para 
assegurar a realização dos objetivos”.  
 Depois do estudo bibliográfico feito nesta pesquisa, é fundamental lembrar 
que Cunha e Bulgacov (1998) afirmam que o inicio de um projeto se dá ao conhecer 
seu o custo. Segundo Slack et al (2009, p. 98), considera-se de grande importância 
a aplicação de todas as etapas de um projeto. O quadro abaixo, mostra uma 
estimativa de custos e, de acordo com a  figura II – Critérios para a avaliação de 
opções do projeto, anteriormente apresentada, é importante verificar pontos como a 
viabilidade do projeto, a aceitabilidade e a vulnerabilidade. Desse modo, para 
estabelecer o custo do projeto de modo pré-determinado, foi necessário começar por 
uma estimativa: 
Estimativa de Custos 
Discriminação Valor Mensal em reais 
Novos funcionários (todos encargos) 2.400,00
Combustível extra 900,00
Telefones (Celulares e Fixo) 1.200,00
Cartões de visita 500,00
Total 5.000,00
 Quadro IV: Estimativa de custos 
 Fonte: Elaborado pelo autor, (2009) 
 
 Essa estimativa é restrita às despesas com os novatos, ressalta-se que não 
foi incluído o valor gasto em publicidade. Considere-se, ainda, que para cada 
público, deve-se realizar um estudo com o objetivo de estabelecer qual a melhor 
forma de abordar o cliente e quais materiais serão necessários, dentre outros 
aspectos. Em virtude de não haver uma maneira para pré-determinar o montante 
necessário, foi estipulado um valor teto de R$6.000,00 mensais, para as despesas 
com publicidade. Este valor poderá ser discutido no decorrer do projeto.  
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 A questão da publicidade funciona de seguinte forma: assim que o setor 
comercial detecta uma oportunidade para atrair determinado público, realiza-se uma 
reunião com os responsáveis pelo marketing para explicar o porquê e justificar 
praticamente: o que pode ser oferecido, o retorno financeiro esperado, a demanda 
no mercado, etc. A partir disso, a melhor forma para atrair esses novos clientes é 
discutida. 
 Para dar sequência ao estudo sobre a viabilidade do projeto, o próximo 
passo é identificar os investimentos gerenciais necessários. O laboratório conta com 
um sistema integrado de gestão que engloba todos os setores da empresa, desde a 
entrada de amostras, preparo de propostas, aspectos ou impactos financeiros e 
contábil. Com isso, o sistema fornece praticamente todos os indicadores necessários 
para a avaliação desse trabalho. Dessa forma, o investimento com programas de 
gerenciamento será feito apenas com o gerenciador de telefonia móvel, com o 
objetivo de limitar o uso e conter gastos.    
 De acordo com de Slack et al(2009), para conhecer o retorno dessa etapa, 
convém aplicar o próximo passo: a entrevista. Esta entrevista foi realizada com dois 
funcionários com o propósito de saber a opinião deles, já que eles tinham 
experiência profissional naquele setor e conheciam, no dia a dia, suas 
necessidades. Os funcionários referiram que não conseguiam atender a toda 
demanda que surgia, principalmente pela falta de suporte. Eles afirmaram que para 
cada amostra é necessário haver uma pesquisa aprofundada para saber o que deve 
ser feito, principalmente pelo perfil dos clientes não incluir o conhecimento técnico 
sobre o produto adquirido 
 Foi evidenciado que, com mais pessoas no setor, seria possível aumentar o 
número de propostas em mais de 100%. Ressalta-se na entrevista ambos 
concordaram que este era o maior desfalque do setor. A ênfase na necessidade de 
atuar no pós-proposta (na empresa, esse momento se caracteriza pelo envio da 
proposta antes do fechamento do serviço) foi constadada como causa da ineficiência 
de uma etapa do processo. Pelo fato de a  demanda estar sempre no limite, faltava 
um contato após o envio da proposta para poder fechar o negócio, ou até para 
negociar de alguma forma mais eficiente com o cliente. 
 É necessário esclarecer que o funcionamento do setor comercial do 
laboratório acontece a partir do primeiro contato com o cliente, seja este receptivo ou 
em prospecção. Posteriormente, analisa-se a necessidade do cliente, após o 
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preparo da proposta (o que pode acontecer simultaneamente ou após pesquisa) e 
encaminha-se a ele a proposta. Da maneira anteriormente praticada, verificou-se a 
necessidade de efetivar um contato após o envio da proposta para poder fechar o 
negócio. 
 Esse foi o aspecto que os funcionários do setor apontaram como o que 
deveria ser trabalhado prioritariamente, e isso poderia ser feito com os novatos. 
Acrescente-se que com essa forma de abordagem, o laboratório deixaria de ser 
apenas receptivo quanto a proposta e focaria esforços em buscar clientes. 
 Quanto à vulnerabilidade do projeto, observou-se que é baixa a chance de 
algo sair errado, pois ainda que não seja possível atingir o objetivo principal, o 
laboratório conseguirá servir os clientes de forma mais eficiente, o que  diminuirá 
cada vez mais os indicadores de insatisfação deles. O gasto mensal com os novatos 
seria um valor que não prejudicaria por completo a empresa, pois um projeto com 
uma estimativa de custo de, no máximo, R$132.000,00 reais anuais, faria com que 
os acionistas aceitassem correr o risco.  
 Os possíveis riscos a serem monitoradoros estariam relacionados com a 
seleção dos novatos não ser bem feita e haver contratação de pessoas de baixo 
rendimento. Além de não se conseguir passar todas as técnicas de vendas do 
laboratório a tempo. Portanto, o maior desafio consistiria em conseguir cumprir o 
cronograma com perfeição. 
 O cronograma de ação foi elaborado para esclarecer, neste trabalho, as 
etapas do projeto. Ressalta-se que Cunha e Bulgacov (1998) citam o cronograma 
como uma das fontes para o sucesso em um projeto. Também é necessário 
esclarecer, como classifica Mintzberg (1995), que todos os envolvidos em cada 
etapa do projeto sabiam exatamente o que deveriam fazer. Este cronograma foi 
definido de modo a especificar quatro pontos: a data, as ações, o prazo e as metas 
para concluir cada ação. 
 
MÊS AÇÃO PRAZO META 
Treinamentos  14 dias  
Preparar cartões 4 dias  
Agosto (a 
partir do dia 
17) 
Solicitar novas linhas de celular 2 dias  
Setembro Criar lista de clientes antigos sobre 
análise de água tratada, bruta, 








(fechadas e não fechadas) 
Ligar para todos 
2 semanas  
Outubro Listagem de restaurantes do plano 
piloto 
Reunião com o marketing 
Pacote de ofertas para restaurantes 
Visita aos restaurantes 













Novembro Visitas agendadas (2ª fase) 4 semanas R$30.000 
Dezembro Listagem academias, clubes e 
escolas/faculdades 
Reunião com o marketing 
Pacote de ofertas para os três 
segmentos 












Janeiro Visita às escolas/faculdades 4 semanas R$30.000 
Fevereiro Listagem hospitais e hotéis (DF) 
Reunião com o marketing 
Pacote de ofertas para ambos 









 Março Listagem de farmácias de manipulação
Reunião com o marketing 
Pacote de ofertas para as farmácias 
Visitas a farmácias de manipulação 
Listagem de condomínios particulares 













 Abril Visita a condomínios particulares 
Listagem de laticínios do Centro-Oeste
Reunião com o marketing 
Pacote de ofertas 















Maio  Visita a laticínios do Centro-Oeste 4 semanas R$40.000 
Junho Visita a laticínios do Centro-Oeste 
Listagem de frigoríficos do DF/GO 
Reunião com o marketing 
Pacote de ofertas 










Julho Visita a frigoríficos 4 semanas R$50.000 
Agosto Visita a frigoríficos 






Quadro V: Cronograma de ação 




 Esse quadro apresenta o cronograma que foi adotado pela empresa, e, mais 
especificamente, sobre quais setores será empregado o esforço da equipe de 
vendas para a realização do projeto. Conforme Cunha e Bulgacov (1998) o sucesso 
de um projeto advém do monitoramento contínuo de seis dimensões e uma delas é o  
cronograma. Este cronograma constitui-se de um sistema de acompanhamento das 
atividades. Para conseguir obter o resultado esperado, o cronograma foi elaborado 
de forma simplificada, porém de fácil entendimento dentro da empresa. Para tanto,  
o treinamento foi dividido em etapas como descreve o quadro a seguir: 
 
TREINAMENTO PRAZO 
Apresentação da empresa 
Apresentação dos serviços 
Apresentação da tabela de preço 
Estudo em grupo das legislações necessárias 
Preparo de propostas 
Autonomia de venda  
Técnicas de vendas por telefone 
Exercicío prático: vendas por telefone 
Técnicas de vendas em visitas 











Quadro VI: Cronograma de treinamentos 
Fonte: Elaborado pelo autor, (2009) 
 
 
 Os públicos sitados no quadro V foram decididos pelos antigos funcionários 
do setor e pela gerência administrativa. A ideia de começar a atuar com os antigos 
clientes da empresa, foi justamente um início para as atividades dos novatos com o 
objetivo de: aprenderem a lidar com os clientes da empresa, começarem a perceber 
suas necessidades e desenvolverem habilidade em vendas. 
A ideia de ter um pacote de ofertas para cada cliente, conforme sugerido por  
Maximiano (2008) com respeito à implementação de atividades, pode variar em cada 
caso. E isso se aplica nessa fase, pois cada cliente tem uma necessidade, não dá 
para oferecer a mesma proposta para todos. Então, a ideia de diferenciar e já chegar 
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com um pacote de ofertas para simplificar a visita e a torná-la mais produtiva, se 
torna um ponto critico do projeto, necessário em todas as etapas. Ao decorrer do 
desenvolvimento do projeto, cada etapa de seleção dos dados terá o intuito de 
descobrir estabelecimentos, endereços, contatos, emails e dados que auxiliem a 
descobrir onde está o mercado e qual a demanda do setor. 
 
 
4.3 Apresentação dos dados 
 
 Com base nos dados fornecidos pelo sistema de informática da empresa, 
torna-se possível apresentar os resultados obtidos em dois meses e quinze dias de 
implementação do projeto. 
 Inicialmente, foram estabelecidos contatos com os antigos clientes, nessa 
etapa foram listadas 419 propostas de diversos setores e também foram elencados 
os clientes que já haviam realizado análises e que não haviam fechado a proposta 
com o laboratório. Todos os dados foram apresentados em uma planilha, na qual 
foram relacionados os clientes que haviam feito a análise. Esse procedimento foi 
adotado para reforçar a necessidade de refazer essa análise, que como citam as 
legislações vigentes, a análise de água para todo estabelecimento comercial deve 
ser feita a cada seis meses. Com os clientes que não haviam fechado, o comercial 
pesquisou as causas desse não fechamento e negociou com foco nessa lacuna, o 
resultado obtido foi o seguinte: 
 
Prospecção Valor de propostas 
elaboradas 
Valor de propostas 
fechadas 
META 
419 contatos R$ 23.420,00 R$ 14.950,00 R$ 18.000,00 
Quadro VII: Resultado mês setembro 
Fonte: Elaborado pelo autor, (2009) 
 
  O que se pode analisar por meio desses resultados é que a meta não foi 
atingida, pois apesar de ter um número de propostas elaboradas maior do que a 
meta, o valor obtido ficou 17% inferior a ela. Ressalta-se que essa prospecção foi do 
mês de setembro; no mês de outubro observou-se que mais clientes que fecharam 
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essas propostas. No entanto, como se esperava um resultado para o mês vigente, 
considerou-se apenas o resultado obtido até o dia 30-09.  
Verificou-se que dos 419 contatos, foram fechados 115 contratos, totalizando o valor 
de R$14.950,00, com uma média de R$130,00 por cliente. Ressalta-se que as 
análises oferecidas pelo laboratório variam entre R$60,00 e R$ 395,00.  
 Os dois pacotes oferecidos ficaram muito simples: o primeiro foi direcionado 
para quem já havia feito a análise e tivesse a intenção de refazer, nesse caso 
laboratório cobraria o mesmo preço feito da última vez e cedia a coleta 
gratuitamente; já para quem não havia fechado, o comercial foi treinado a trabalhar 
principalmente com foco no preço: se o cliente dissesse que a razão pela qual ele 
não tinha fechado na última proposta foi o preço, o laboratório daria 10% de 
desconto para que houvesse aceitação desta nova proposta. 
 De qualquer forma, o comercial sempre tinha a obrigação de perguntar se o 
cliente gostaria de fornecer o email para receber a newsletter via email e correio. 
 Já no mês de outubro, o foco foi centrado nos restaurantes. Nesta etapa, ou 
seja, durante a listagem dos restaurantes, diversos contatos feitos sobre a 
prospecção das análises de água, retornaram o contato para fechar as propostas, 
principalmente na primeira semana do mês de outubro. O resultado obtido no mês 
de outubro incluiu as análises de água e no que se esperava nesta etapa e foi o 
seguinte: 
 
Prospecção Valor de propostas 
elaboradas 
Valor de propostas 
fechadas 
META 
663 contatos R$ 179.855,00 R$ 13.720,00 R$ 25.000,00 
Quadro VIII: Resultado mês outubro 
Fonte: Elaborado pelo autor, (2009) 
 
 O quadro resume o que aconteceu no mês de outubro e mostra que foram 
feitas 663 prospecções. Na primeira etapa da listagem, foram feitas visitas pessoais 
em todos os restaurantes da Asa Sul e da Asa Norte para coletar o endereço, 
telefone e o responsável por cada restaurante. Algumas vezes, foram encontrados 
os proprietários ou nutricionistas e, nesse caso, houve um contato prévio com eles, 
para explicar mais detalhadamente o serviço oferecido.  
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 Na segunda etapa, o principal trabalho foi realizado pelo comercial que 
entrou em contato com os responsáveis pelos estabelecimentos: foram agendadas 
visitas para poder oferecer o serviço e explicar sobre a empresa. Como o prazo foi 
respeitado e só houve uma semana durante o mês de outubro para realizar essas 
visitas, o valor fechado com esses clientes não apareceu de imediato.  
 Entendeu-se que por serem propostas de valores maiores, a negociação 
durou mais tempo. Isso já era esperado e confirma o pensamento de Maximiano 
(2008) em que os planos não são estáticos, eles acompanham a execução do 
projeto, por isso podem e devem ser modificados de acordo com as necessidades. 
Nessa segunda etapa, foram visitados trinta e dois estabelecimentos e obtido o valor 
de propostas de R$179.855,00 para todos esses estabelecimentos. 
 O resultado obtido nesse mês foi de R$13.720,00 dos quais R$2.520,00 
advinham das propostas para análise de água referente ao mês de setembro, e 
R$11.200,00 referentes às propostas para os restaurantes. Das trinta e duas  
propostas, apenas três foram fechadas nesse prazo.  
 O trabalho com o marketing foi mais amplo nessa etapa do projeto. Para as 
visitas ocorridas em outubro, o marketing forneceu ao comercial, pastas 
personalizadas com a campanha publicitária atual, junto com um coração de 
borracha com a logomarca da empresa e canetas da empresa para a abordagem ao 
cliente. Os pacotes foram personalizados para todo tipo de cliente, desde  um que 
queira apenas afirmar para o cliente que realiza um processo de qualidade em seu 
processo, como os pacotes de alto padrão de qualidade, conforme verifica-se no 
apêndice deste trabalho. Também foi elaborado um modelo de quadro para 
distinguir uma empresa das demais: ou seja, a empresa que fechar o pacote recebe 
este quadro que certifica que ela realiza com periodicidade análises para controle de 
qualidade certificado pelo laboratório Sabinbiotec. Assim, seus clientes apresentam 
mais um diferencial no mercado. 
Estes foram os resultados obtidos durante o prazo de agosto até novembro, 
essas atividades foram realizadas pelo Sabinbiotec com um alto padrão de 
qualidade, fornecendo assim confiabilidade e garantia de qualidade em seus 







5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O estudo de caso no Sabinbiotec evidenciou que um projeto de vendas que 
foca a estratégia e todos os seus esforços em um único público, de modo a explorar  
o máximo o que o setor tem a oferecer, torna-se um meio rentável para a 
organização.  
 Em resposta ao problema proposto sobre a validade das ações que vêm 
sendo implementadas com relação ao setor comercial do Sabinbiotec, observou-se 
que um percentual 17% inferior à meta sobre as propostas de análise de água foi 
aceitável.   
 Isso está relacionado ao fato de o mês de setembro ter sido apenas o 
primeiro mês de implementação e do esforço observado dos colaboradores; já no 
segundo mês, em relação às propostas para os restaurantes, o resultado obtido foi 
bem abaixo da meta para aquele mês.  
 No entanto, o valor das propostas elaboradas surpreendeu a todos os 
envolvidos no projeto. Considera-se que as metas são audaciosas, mas factíveis de 
serem alcançadas. Para uma análise completa, será necessário observar os 
indicadores de todo o período e, assim, concluir se o projeto foi válido ou não.  
 O embasamento teórico indicou a importância de uma estratégia empresarial 
e, sobretudo o fato de esta não ser estática, e serem realizadas mudanças de 
acordo com as necessidades apresentadas conforme as especificidades de cada 
momento da empresa. As metas e os objetivos a serem atingidos devem estar 
explícitos a todos na organização, pois isso faz com que os colaboradores sintam-se 
parte integrante e com voz ativa no projeto.  
 Quanto ao projeto propriamente dito, verificou-se  que na formulação de 
sua estrutura, devem ser enfatizados os pontos referentes ao controle. Caso esta 
rotina não seja praticada de forma constante e ativa pela gerência, irá ocorrer 
dificuldades no alcance de metas como a eficácia e eficiência do projeto. O controle 
deve ser realizado de forma bem definida e em períodos determinados, para que os 
dados não fiquem confusos.  
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 Quanto às limitações deste estudo, observou-se que houve uma falta de 
prazo suficiente para uma avaliação completa do projeto, o que impediu que 
houvesse uma conclusão consistente sobre sua validade. Porém, em relação às 
propostas de análises das águas, observou-se que o projeto explorou um nicho de 
clientes que a empresa já possuía, mas que se encontrava ocioso. Este item foi 
fundamental para considerar sua validade. 
 Sugestões a serem observadas no futuro, indicam principalmente a 
necessidade de reavaliar as metas. Como pode ser observado nos dois primeiros 
meses, não foi possível atingir a meta; no segundo mês, existiu um valor de proposta 
alta superando e muito a meta, porém houve pouco prazo para fechar a proposta e 
isso foi determinante para o resultado não ter sido positivo neste mês. 
 Conclui-se que a gestão de projetos tem representado um diferencial 
competitivo para as empresas, porque os projetos compõem-se de atividades novas 
apesar de os projetos terem seus valores ou índices de validade abaixo do 
esperado. Observa-se que o estudo do tema torna-se relevante tanto para 
empresários quanto para estudantes de administração, pois muitas empresas têm 
apresentado altos índices de lucratividade com base no sucesso de seus projetos.  
 Muitos artigos e estudos têm sido realizados a respeito desse  tema no 
âmbito de suas diferentes faces, tanto nas apresentações em congressos como 
ENANPAD 2006, 2007 e 2008, como nas revistas de administração da USP, 
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DISCRIMINAÇÃO DE ANÁLISES A SEREM OFERECIDAS 
? Análise de Água tratada do Sistema de Abastecimento 
Parâmetros de referência segundo a Portaria 518, 2004, MS 
Produto Ensaios 
ÁGUA TRATADA 
Contagem padrão em placa 
NMP de coliformes totais 





Cloro residual livre 
Fluoreto 
? Preparações alimentares 
Parâmetros de referência segundo RDC 12, 2001, ANVISA 
Produto Ensaios 
Pratos prontos a base de Carnes 
Contagem de Coliformes termotolerantes 
Estafilococos coagulase positiva 
Contagem de Bacillus cereus 
Pesquisa de Salmonella 
Clostridium sulfito redutor a 46°C / g 
  
Guarnições sem Carne 
Contagem de Coliformes termotolerantes 
Estafilococos coagulase positiva 
Contagem de Bacillus cereus 
Pesquisa de Salmonella 
  
Hortaliças in natura 
Coliformes a 45°C/g 
Salmonela sp / 25g 
  
Sobremesa tipo caseira não industrializada 
Contagem de Coliformes termotolerantes 
Estafilococos coagulase positiva 
Contagem de Bacillus cereus 
Pesquisa de Salmonella 
? Swabs de manipuladores e equipamentos 
Não existem parâmetros de referência – testes indicativos 
Produto Ensaios 
SWAB DE MANIPULADOR 
Contagem de Coliformes totais 
Contagem de Coliformes termotolerantes 
Estafilococos coagulase positiva 
  
SWAB DE EQUIPAMENTOS 
Contagem de mesófilos 






























































































Água Tratada Semestral 1      1      02 165,0 330,0 
                               
Pratos prontos a base de Carnes Mensal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 217,0 2.604,0 
                               
Guarnições sem Carne Mensal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 163,0 1.956,0 
                               
Hortaliças in natura Mensal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 69,0 828,0 
                               
Sobremesa tipo caseira não 
industrializada 
Mensal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 163,0 1.956,0 
                               
Swab de manipulador Mensal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 65,0 1.560,0 
                   
Swab de equipamentos Mensal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 65,0 1.560,0 




2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 150,00 1.800,00 




Resumo financeiro e condições de pagamento 
 
 Serão realizadas 98 análises, com o custo anual de 10.794,0 reais, a serem pagas 
em 12 parcelas mensais de 899,5 reais por um contrato de 01 ano. 
 
 
Produto N° de amostras / ano Preço Anual Preço Mensal 
Água tratada, alimentos e swabs 98 12.594,00 1.049,00 
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Água Tratada Semestral 1      1      02 165,0 330,0 
                               
Pratos prontos a base de Carnes Mensal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 217,0 2.604,0 
                               
Guarnições sem Carne Mensal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 163,0 1.956,0 
                               
Hortaliças in natura Mensal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 69,0 828,0 
                               
Sobremesa tipo caseira não 
industrializada 
Mensal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 163,0 1.956,0 
                               
Swab de manipulador Trimestral 2   2   2   2   08 65,0 520,0 
                   
Swab de equipamentos Trimestral 2   2   2   2   08 65,0 520,0 




2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 150,00 1.800,00 
               TOTAL - 10.514,00 
 
 
Resumo financeiro e condições de pagamento 
 
 Serão realizadas 66 análises, com o custo anual de 8.712,0 reais, a serem pagas em 
12 parcelas mensais de 726,0 reais por um contrato de 01 ano. 
 
 
Produto N° de amostras / ano Preço Anual Preço Mensal 
Água tratada, alimentos e swabs 66 10.514,00 876,16 
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Água Tratada Semestral 1      1      02 165,0 330,0 
                               
Pratos prontos a base de Carnes Bimestral 1  1  1  1  1  1  06 217,0 1.302,0 
                               
Guarnições sem Carne Bimestral  1  1  1  1  1  1 06 163,0 978,0 
                               
Hortaliças in natura Bimestral 1  1  1  1  1  1  06 69,0 414,0 
                               
Sobremesa tipo caseira não 
industrializada 
Bimestral  1  1  1  1  1   06 163,0 978,0 
                               
Swab de manipulador Trimestral 2   2   2   2   08 65,0 520,0 
                   
Swab de equipamentos Trimestral 2   2   2   2   08 65,0 520,0 




2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 150,00 1.800,00 
               TOTAL - 6.842,00 
 
 
Resumo financeiro e condições de pagamento 
 
 Serão realizadas 42 análises, com o custo anual de 5.040,0 reais, a serem pagas em 
12 parcelas mensais de 420,0 reais por um contrato de 01 ano. 
 
 
Produto N° de amostras / ano Preço Anual Preço Mensal 
Água tratada, alimentos e swabs 42 6.842,00 570,16 
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Água Tratada Semestral 1      1      02 165,0 330,0 
                               
Pratos prontos a base de Carnes Trimestral 1   1   1   1   04 217,0 868,0 
                               
Guarnições sem Carne Trimestral 1   1   1   1   04 163,0 652,0 
                               
Hortaliças in natura Trimestral 1   1   1   1   04 69,0 276,0 
                               
Sobremesa tipo caseira não 
industrializada 
Trimestral 1   1   1   1   04 163,0 652,0 
                               
Swab de manipulador Trimestral 2   2   2   2   08 65,0 520,0 
                   
Swab de equipamentos Trimestral 2   2   2   2   08 65,0 520,0 




2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 150,00 1.800,00 
               TOTAL - 5.618,00 
 
 
Resumo financeiro e condições de pagamento 
 
 Serão realizadas 34 análises, com o custo anual de 3.816,0 reais, a serem pagas em 
12 parcelas mensais de 318,0 reais por um contrato de 01 ano. 
 
 
Produto N° de amostras / ano Preço Anual Preço Mensal 
Água tratada, alimentos e swabs 34 5.618,00 468,16 
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Água Tratada Semestral 1      1      02 165,0 330,0 
                               
Pratos prontos a base de Carnes Trimestral 1   1   1   1   04 217,0 868,0 
                               
Guarnições sem Carne Trimestral 1   1   1   1   04 163,0 652,0 
                               
Hortaliças in natura Trimestral 1   1   1   1   04 69,0 276,0 




2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 150,00 1.800,00 




Resumo financeiro e condições de pagamento 
 
 Serão realizadas 14 análises, com o custo anual de 2.124,0 reais, a serem pagas em 
12 parcelas mensais de 177,0 reais por um contrato de 01 ano. 
 
 
Produto N° de amostras / ano Preço Anual Preço Mensal 










Roteiro de entrevista realizado com os funcionários do Sabinbiotec 
 
1) Qual o perfil de um vendedor do 
Sabinbiotec? 
2) O que um vendedor do 
Sabinbiotec deve saber? 
3) Como vocês são avaliados? 
4) Qual a média de atendimentos 
diário? 
5) Qual a média de propostas 
diárias? 
6) Quais as necessidades do setor? 
O que precisa ser melhorado? 
7) A contratação de mais pessoas se 
faz necessária? 
8) Aonde a empresa deve focar suas 
atividades, em qual segmento? 
 
